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I. Executive Summary 
 
 
 

(i) The project 
This report presents the evaluation of the project "Support for Youth Involvement in Electoral 
Processes in Gabon." The total project budget was US $ 200,000. The project ran from 1 May 
2013 to 30 January 2016, and was implemented in the regions of Estuaire, Moyen-Ogooué, 
Ogooué-Maritime, and Woleu-Ntem by the Réseau des Organisations Libres de la société 
civile pour la Bonne Gouvernance au Gabon (ROLBG), in partnership with the Observatoire 
National pour la Démocratie (OND) and the NGO Formations Nouvelles (OFN). The target 
population consisted of the Gabonese youth aged 18 to 30 years. As the project title indicates, 
the project objective was to promote the active participation of young people, and to get them 
involved in electoral processes in the four provinces of Gabon. This led the grantee to define 
the key outcomes of the project as follows: 

 Youth engagement in civic and political life, including through participation in elections, 
has increased; 

 Young people are positioning themselves as leaders and are better taken into account 
by policy makers of their communities. 

 
 

(ii) Evaluation Findings 
Overall, the strategy and methodology appeared consistent with the profile of the final 
beneficiaries. Actions under the "social mobilization" component were chosen in order to reach 
a wide young audience, to deepen the motivation to participate and engage in politics, and to 
instill values considered essential for future significant players in governance. The component 
"strengthening the leadership of youth" aimed to integrate young people in the spheres of 
influence and power within their local area. The intention of the component "advocacy" to 
establish local forums was appropriate to ensure continued training exercise for young leaders 
in democracy. It is therefore our view that the project as designed and proposed by ROLBG 
is relevant to the needs of the Gabonese youth. This relevance by contrast is however not 
pronounced as far as the identification and analysis of implementation risks, such as 
unforeseen situations (e.g. strikes, and the refusal of some leaders of school structures to let 
young people participate) is concerned. 
 
Our findings regarding the implementation of activities confirm that the project has completed 
just about half of its planned activities. While certain outputs fell short of their target (e.g. two 
instead of four planned conferences with young people were actually held; two large concert 
events in Libreville and Port-Gentil were not realized), others were characterized by 
multiplication beyond plan (e.g.: mass sensitization took place in three other than planned 
locations; 25 instead of the 10 foreseen advocacy initiatives were carried out), without apparent 
benefit generated by the additional resource mobilization. Project effectiveness is low, 
because the way it was implemented it was difficult to achieve the planned results. A clearer 
vision of risks and planning of interventions would have allowed foreseeing further action and 
engaging in a genuine process of change. Despite the difficulties encountered, the recipient's 
efforts resulted in some remarkable key results. The project was particularly successful in 
encouraging school and university students to speak their mind. They freely discussed with 
evaluators the issue of political participation of young people in Gabon. The evaluators were 
also impressed by the variety of communication products, such as educational materials and 
publications, both in digital version in hard copy, as well as by the quality of professionally 
produced advertising spots and by the discussions broadcasted on television. 
 
The analysis of various factors of efficiency has brought to light that the resources needed to 
accomplish each sub-activity were not defined in advance in a realistic way. In some cases 
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their overuse appears clearly in the budget’s balance sheet, and this has led to important 
reductions to the "meetings / trainings" budget line, which has a key function for the realization 
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facilitates the identification of new needs. This would allow ROLBG to improve its current 
evaluation in qualitative terms and thus improve the strategic objectives of the organization. It 
can also help the grantee to attract new donors and implementing partners for an extension of 
the original project. 
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(iv) Recommandations 
 

Ces recommandations dérivent des conclusions de l’évaluation.  
 

 Conformément aux observations sur l'efficacité et l'impact, nous 
recommandons au bénéficiaire d’assurer lui-même la collecte des données clés – sans 
dépendre d’une source statistique externe – surtout quand ils sont pertinents par rapport aux 
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III. Introduction et contexte du projet 
 
 
 

(i) Objectifs du projet et de l’évaluation 
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation du projet d’« Appui à l’Implication des Jeunes 
dans les Processus Electoraux au Gabon ». Le projet a été mis en œuvre du 1er Mai 2013 au 
30 Janvier 2016 par le Réseau des Organisations Libres de la société civile pour la Bonne 
Gouvernance au Gabon (ROLBG), en partenariat avec l’Observatoire National pour la 
Démocratie (OND) et l’ONG Formations Nouvelles (OFN) dans les régions Estuaire, Moyen-
Ogooué, Ogooué-Maritime, et Woleu-Ntem. Le budget total du projet était de US$ 200.000, 
dont US$ 20.000 ont été retenus pour les activités de suivi et évaluation du projet. Comme le 
titre du projet l'indique, l’
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(iii) Contexte national du projet 
Le Gabon est un pays d’Afrique centrale d’une superficie de 267 667 km2 qui comptait une 
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IV. Objectifs et stratégie du projet 
 
 
 

(i) Objectifs du projet 
Malgré l’instauration de la pluralité politique en 1990, ROLBG a continué à observer de forts 
taux d’abstention aux élections, surtout parmi les jeunes qui représentent 60% de la 
population. L’ONG à relevé plusieurs sources au problème, telles que la pauvreté (33.3%, 
mais plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain), et des déficiences importantes au niveau 
culture politique et éducation civique et citoyenne. C’est pourquoi les objectifs principaux du 
projet « Appui à l’Implication des Jeunes dans les Processus Electoraux au Gabon », tels que 
définis dans le document de projet (UDF-GAB-11-418) en Avril 2013, étaient de (1) améliorer 
la participation de cette catégorie de la population aux élections, et (2) intégrer les jeunes dans 
les politiques de développement dans cinq communes réparties dans les quatre provinces 
ciblées par le projet (Libreville et Owendo dans l’Estuaire, Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, 
Port-Gentil dans l’Ogooué-Maritime, et Oyem dans le Woleu-Ntem). 
 
Selon le relevé et l’analyse du bénéficiaire, les jeunes au Gabon sont convaincus que les 
résultats des élections comptent peu, car les politiques du pays sont surtout déterminées par 
l’exécutif et appuyées par le dispositif policier et militaire. L’Assemblée Nationale et les autres 
institutions juridiques et démocratiques disposent d’une faible crédibilité. En absence d’une 
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(ii) Logique d’intervention 
Le tableau ci
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V. Constatations et réponses aux questions évaluatives 
 
 
 

Cette évaluation est basée sur des questions évaluatives conçues pour correspondre aux 
critères d’évaluation du Comité d’aide au développement de l’Organisation pour la coopération 
et le développement économique. Les questions et sous-questions figurent à l’annexe 1 du 
présent document. 
 
 

(i) Pertinence 
Au regard du contexte et des besoins des jeunes gabonais le projet est pertinent tel que conçu 
et proposé par le ROLBG au FNUD. Il répondait adroitement aux attentes des bénéficiaires 
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L’objectif des conférences avec les jeunes était d’approfondir la motivation des jeunes à 
participer et à s’engager dans la vie politique. Ceci est la raison pour laquelle cette activité a 
été conçue pour avoir lieu à une échelle encore plus large (à Libreville et Owendo, mais aussi 
à Port-Gentil, Lambaréné et Oyem), comme opportunité de discussion et d’échange sur les 
questions de démocratie et de participation politique des jeunes avec des experts invités.  
 
Le développement des compétences dans 
l’exercice de leurs droits civils et politiques, à 
l’occasion d’un échange par petits groupes, a 
donné lieu aux rencontres-causeries parmi les 
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Maire de la Commune, du Secrétaire 
Général du Gouvernorat, du Secrétaire 
Général du Conseil Départemental, des 
Ministères de la jeunesse et de la famille, 
et chefs des quartiers locaux et 
associations locales. Grace à l’anticipation 
de l’ONG, ces événements ont été bien 
couverts par la radio, la télévision, et dans 
la presse. Selon le bénéficiaire, les deux 
autres universités d’été prévues à Port-
Gentil et à Lambaréné n’ont pas pu être 
organisées, car ROLBG n’a pas 
correctement estimé les coûts pendant la 
phase de conception du projet. Au cours de leurs discussions avec les évaluateurs, les jeunes 
participants, des représentants des ONGs, et des partenaires de mise en œuvre ont salué 
l'événement pour avoir fourni la possibilité de s’insérer dans la vie politique, et plus 
précisément d’articuler des positions et opinions dans les sphères d’influence et de pouvoir de 
leur localité. 
 
3. Plaidoyer auprès les décideurs politiques 
Comme certaines autres initiatives décrites ci-dessus le plaidoyer du bénéficiaire est 
caractérisé par la multiplication de l’activité au-delà des prévisions. Au lieu des 10 initiatives 
de plaidoyer prévues auprès des institutions parlementaires, constitutionnelles, judiciaires et 
administratives, militaires et vers le Conseil National de la Jeunesse, ROLBG a mené 25 
activités de ce type. Les entités contactées ont regroupé de nombreuses missions 
diplomatiques et organisations internationales présentes à Libreville. Comme l’objectif était 
d’éviter les mauvaises interprétations et récupérations lors des activités de mobilisation 
pacifique, impartiale et apolitique des jeunes, les évaluateurs sont d’avis que cette utilisation 
des ressources supplémentaires n’apportait rien de plus aux résultats déjà atteints. 
 
Selon le rapport final
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En somme, le chiffrage des coûts du projet est l’un des maillons faibles de l’exécution. Le 
budget prévu et réalisé n’a pas, à lui seul, permis la réalisation des objectifs. Tous les coûts 
imputables n’ayant pas été pris en compte, l’efficience du projet devait naturellement en pâtir. 
Le cofinancement du projet n’était pas un scénario de départ non plus.  
 
 

(iv) Impact 
Dans les limites des réalisations concrètes du projet l’impact est certain, parce qu’il a permis 
la mise en place de processus et mécanismes nouveaux dans le contexte gabonais. La 
promotion de l’implication des jeunes dans les processus électoraux a été effective auprès de 
la population cible.  
 
Les activités ont réellement contribué au renforcement des capacités des jeunes. Pendant les 
discussions de 
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Gabonais dénommé Mouvement des Mapanes (ce dernier terme signifiant quartiers 
périphériques sous-intégrés ou bidonvilles) qui illustre ces cas de résultats spontanés. 
 
Enfin, quoique de manière indirecte, le ROLBG a également pu organiser des activités de 
plaidoyer auprès du gouvernement et des partis politiques par le biais des médias. Des 
impacts inattendus ont pu être observés auprès de populations ne faisant pas partie des 
bénéficiaires finaux, comme observé dans le cas des intervenants dans les établissements 
scolaires, des membres des familles des jeunes de 16-30 ans, des participants adultes lors 
des manifestations, etc. 

 
 

(v) Pérennité 
Le projet est parvenu à créer une dynamique en faveur de l’implication des jeunes dans les 
processus électoraux. Les efforts du ROLBG ont abouti à libérer la parole chez les jeunes qui 
ont pu discuter en toute liberté sur la problématique de la participation politique des jeunes au 
Gabon. 
 
Grâce à leur collaboration permanente dans l’exécution du projet, certains jeunes rencontré 
par les évaluateurs se sont décidés à devenir candidats (voir ci-dessous le cas de Yvan 
Bibalou Bibalou), et certains ont été élus au cours des élections locales de 2013 (voir ci-
dessous le 
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En définitive, les résultats positifs du projet sont susceptibles de perdurer après la fin du projet 
tant chez les acteurs-clés du ROLBG (certains de disposer d’un thème récurrent pouvant être 
décliné en différentes variables) que chez certains des bénéficiaires finaux dont le degré 
d’appropriation est élevé à cause des prédispositions familiales, scolaires, religieuses ou 
culturelles.  
 
Son réseau national mais aussi régional lui offre des perspectives de développement unique. 
Il faudrait toutefois veiller à établir un processus de suivi et collaboration plus fort afin d’éviter 
un sentiment de désintérêt voire d’abandon, signalé lors des interviews. En effet la mise au 
pas du processus de décentralisation et le report des élections locales, mettent en attente un 
public formé et éveillé sur lequel toute l’attention doit être maintenue. 
 
 

(vi) La valeur ajoutée du FNUD 
De manière générale, le FNUD a investi dans un domaine inexploré au Gabon, parce que les 
appuis internationaux aux processus électoraux n’y portent généralement pas sur les périodes 
précédant les scrutins, et les jeunes de 16-30 ans ne figurent pas parmi les populations cibles.  
 
Ce financement s’est donc caractérisé par sa nature pionnière, mené sous un « label », 
considéré comme neutre, en comparaison aux autres bailleurs frileux à appuyer des initiatives 
sur cette thématique. La neutralité reconnue aux Nations-Unies a permis de lever des 
contraintes locales et de mobiliser d’autres agences exécutives telles qu’USAID, qui a 
cofinancé des activités. De même, la nature extérieure de la source de financement a conduit 
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L’ensemble de l’équipe de mise en œuvre du projet a 
reconnu avoir grandement bénéficié d’un renforcement 
des capacités professionnelles par le bais de leur 
implication au projet. Ils affirment disposer désormais 
d’acquis dans la formulation des demandes de 
financements par le fait d’avoir décroché un soutien 
financier d’USAID, et ils sont parvenus à le démontrer, par 
la poursuite du partenariat avec l’ONG Formations 
Nouvelles avec laquelle ils se sont engagés à présenter 
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VI. Conclusions 
 
 
 

En partant de l’objectif de développement « promotion de la participation active des jeunes 
dans les processus démocratiques » o
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(v) Malgré ces difficultés rencontrées par le ROLBG, les efforts du 

bénéficiaire ont abouti à certains résultats remarquables. En plus d'une variété d’activités 
et produits servant à inciter les jeunes à participer au processus électoral, le projet a donné 
voix aux lycéens et étudiants, qui ont discuté en toute liberté avec les évaluateurs sur la 
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VII. Recommandations 
 
 
 
Ces recommandations dérivent des conclusions de l’évaluation.  
 

(i) Le fait que l'approche et la méthodologie de ROLBG aient inclus la 
conduite d'une enquête de base, des enquêtes de suivi annuelles, et la formulation 
d'indicateurs cibles est très louable. Cependant, les évaluateurs auraient souhaité une 
approche plus rigoureuse à l'analyse des données
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Annexe 1 : questions évaluatives  
 

Critères 
CAD 

Questions d’évaluation Sous-questions 

 
Pertinence 

Dans quelle mesure le projet tel 
qu’établi et mis en œuvre par le 
bénéficiaire a-t-il répondu aux 
spécificités du contexte et aux 
besoins des bénéficiaires aux 
niveaux local et national?  

 Au regard du contexte, les objectifs du projet étaient-ils 
en adéquation avec les priorités et les besoins 
pressentis pour un développement démocratique? 

 La préférence aurait-elle dû être donnée à une autre 
stratégie que celle appliquée, afin de mieux répondre à 
ces besoins, priorités, contexte? Pourquoi?  

 Les risques ont-ils été bien identifiés? Dans quelles 
mesures les stratégies établies étaient-elles 
appropriées pour faire face aux risques identifiés? Le 
projet était-il excessivement risqué ? 

 
Efficacité 

 
Dans quelle mesure le projet, tel 
que mis en œuvre, était en 
mesure d’atteindre les objectifs 
et résultats fixés? 

 Dans quelle mesure les objectifs du projet ont-ils été 
atteints?  

 Dans quelle mesure le projet a-t-il été mis en œuvre en 
accordance avec le document de projet?  
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Annexe 2 : documents examinés 
 
 

FNUD 

 Rapport narratif final 
 Rapport d’exécution à mi-parcours  
 Document de projet 
 Rapports d’observation d’étapes clés 
 Rapports d'utilisation financiers 
 Note aux évaluateurs du gestionnaire du projet 

 

ROLBG 

 Guide de sensibilisation et de formation sur les droits civils et politiques 
 Rapport de l’université d’été d’Oyem (11 au 13 octobre 2013) 
 Rapport général de l'université de la jeunesse de Libreville (9 au 10 février 2016) 
 Affiches, brochures, dépliants 
 Discussions, reportages, et spots publicitaires (TV, sur DVD) 
 Les données de base et les statistiques annuelles (CD) 
 Documentation d'enquêtes 

 

Autres sources: 

 Ali Bongo Ondimba, Discours prononcé le 12 septembre 2012 à l’Assemblée 
Nationale du Gabon, http://koaci.com/gabon-discours-dali-bongo-devant-chambres-
parlement-reunies-congres-77459.html 

 Politique Nationale de la Jeunesse du Gabon (PNJG), 
http://medias.legabon.net/PROD/0000004724.pdf 
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Jovanie Eyengu Conseil National de la Jeunesse Gabonaise (CNJG) 

Lloyd Rogula Conseil National de la Jeunesse Gabonaise (CNJG) 

C Ngdet Conseil National de la Jeunesse Gabonaise (CNJG) 

Entretiens avec les bénéficiaires du projet 

Ballack Obame Leader étudiant (Etudiants Conscients) 

Firmin Olo’o Obiang Coordonnateur des jeunes de l’Union Nationale 

13 mai 2016 

Débriefing par les évaluateurs 
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Annexe 4 : liste des abréviations 
 
 

CNJG Conseil National de la Jeunesse du Gabon 

EGEP Enquête Gabonaise pour le Suivi et l’Evaluation de la Pauvreté 

FECAM Fédération Catholique des Mouvements 

FNUD Fonds des Nations Unies pour la Démocratie 

OFN ONG Formations Nouvelles 

OND Observatoire National pour la Démocratie 

ONG Organisation Non-Gouvernemental 

PNJG Politique Nationale de la Jeunesse du Gabon 

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

RJPG Rassemblement de Jeunes Patriotes Gabonais 

ROLBG Réseau des Organisations Libres de la société civile pour la Bonne Gouvernance au 
Gabon 

UNDEF United Nations Democracy Fund 

UNDP United Nations Development Programme 

USAID 


